

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «Специализированный застройщик
 «Строительная фирма «Траст-Инвест»
 И.Р. Ахметов
 МП
 Инн № 2004174
 ОГРН 1162004174
 Республика Башкортостан
 11.08.2019 год

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию «Многоэтажный многоквартирный жилой дом (1 этаж нежилой, объекты соцкультбыта, общественного питания). Литер 3. Отдельно стоящая подземная автостоянка, по адресу: ул. КреMLEвская в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства»

Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
1	30.09.2019	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информативно об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	Пункт 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1. 3 квартал 2017 года 2. 1 квартал 2018 года 3. 3 квартал 2018 года 4. 1 квартал 2019 года 5. 4 квартал 2019 года